


# 工程表


工事名:立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事外1件

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

工事名:立川基地跡地昭島地区2号公園他整備工事(現場だよりはこちら→ <http://www.seibu-la.co.jp/tachikawaakishima/blog/>)


西武造園株式会社

| 種別                | 細別                     | 平成29年1月   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 備考 |  |             |
|-------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|-------------|
|                   |                        | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |  |             |
|                   |                        | 日   | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  |    |  |             |
| 「北工区①」<br>園路広場整備工 | 路盤工・縁石工<br>インターロッキング舗装 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |             |
| 修景施設整備工           | モニュメント工                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |             |
| 擁壁工               | ベンチウォール                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | 3号公園        |
| 建築・サービス施設工        | サイン・時計                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |             |
| 電気設備工             | 照明設備工<br>電線管路工         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |             |
| 植栽工               | 高木植栽                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |             |
| 道路工事              | 交差点改良<br>道路舗装工<br>高木伐採 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | 区-1号線<br>西線 |
| 備考                |                        |  休工日 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |             |



## 12月25日時点 進捗状況

パーゴラ設置完了



現況

