

8月の工事案内



列島の夏は“じめじめと蒸し暑い”が定番ですが、過去に最も「過ごしづらい暑さ」上位となった県が熊本・鹿児島・奈良の各県だそうです。九州山地や紀伊山地に囲まれた地形で、熱気が逃げられない状態が続くためだそうです。

現場のある横浜はどうなのでしょう。(30位～35位程度)暑いときはたっぶり汗をかくのがいいみたいです、エアコンの中で過ごしては代謝が不十分で、体に良くないことと思いますが。さりとて、日中猛暑の中で“汗をかく”ことは、現代人にとって馴染まない生活となって居るのかもしれませんが。

当現場では、旧盆中の8月11日～16日まで休工とさせていただきます。休みを取ることで鋭気を養い、休暇明けから頑張って工事に取り組んでまいります。
(埋蔵文化財調査は8/14,15実施)

8月の主な工事

擁壁撤去・地中内支障物撤去
地盤改良準備工

○除却工事

- ◆ 引き続き旧第3スタント・3Sスタント周辺の擁壁類の撤去解体
盆休暇前には終わらせるよう勤めております
振動と塵埃に十分配慮して慎重に進めてまいります
- ◆ 寄付道路①仮囲い移設、雑割石擁壁撤去(旧花壇)
- ◆ 宅地5・公益的用地の地中内支障物撤去

○地盤改良工事(宅地5・6、公益的用地)の準備を始めます

○騒音・振動 7月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大 80dB・平均値55dB、振動:最大65dB・平均値 41dBでした。

7月の工事状況(旧第3スタント南側擁壁切断撤去)



7月埋蔵文化財調査:近代和製洋瓦出土

製造年代は明治末・大正・昭和と
旧花月園遊園地開業中の時期と一致



☆砂埃の対策を進めてまいります☆
スプリンクラーの設置を検討しています

