随意契約の結果

【平成29年11月分】工事

独立行政法人都市再生機構○○本部

工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量等	契約担当役の氏名及びその所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名及び住所	契約相手方の法人番号	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職役員数	公益法人の場合			備考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
浜見平団地（建替）第３期第２住宅建設工事	契約担当役 東日本賃貸住宅本部長 吉田　滋 東京都新宿区西新宿６－５－１	平成29年11月30日	（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区九段北４－２－２８	4010001008731	2,556,108,360円	2,538,000,000円	99.3%	本工事は、浜見平団地建替事業における第３期戻り入居住宅の建設工事である。一般競争入札を実施したところ、２回目の入札においても予定価格を上回り不調となった。本工事が入札不調により再公募となった場合、従前居住者に対して説明済みである、平成31年11月の戻り入居が困難となるため、入札者である当該業者と随意契約（不落随契）を行ったものである。	－				
浜見平団地（建替）第３期第１住宅建設その他工事	契約担当役 東日本賃貸住宅本部長 吉田　滋 東京都新宿区西新宿６－５－１	平成29年11月30日	（株）鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６－１	5120001026309	2,703,065,040円	2,700,000,000円	99.9%	本工事は、浜見平団地建替事業における第３期戻り入居住宅の建設工事である。一般競争入札を実施したところ、２回目の入札においても予定価格を上回り不調となった。本工事が入札不調により再公募となった場合、従前居住者に対して説明済みである、平成31年11月の戻り入居が困難となるため、入札者である当該業者と随意契約（不落随契）を行ったものである。	－				