平成30年7月17日
独立行政法人都市再生機構　西日本支社
【担当:技術監理部】

平成30年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年7月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

4月公表番号	7月公表番号	11月公表番号	追加公表番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事の概要	備考
1	14			30-新千里東町団地先工区ガス給湯暖房設備工事	管	大阪府豊中市	約21ヶ月	随意契約	第2四半期	ガス給湯設備工事(RC造7～12階建3棟、380戸)　一式	工事期間の変更 入札・契約の時期の変更 工事の概要の変更
2				30-香里団地D地区Ⅰ期基盤整備工事	土木	大阪府枚方市	約13ヶ月	詳細一般	第1四半期	建物除却工(10階建1棟、140戸) 屋外工作物撤去工一式 整地及び防災工一式	受付済:H30.4.16
3				30-大和川左岸(三宝)地区先行整備街区宅地整備工事	土木	堺市堺区	約21ヶ月	詳細一般	第1四半期	盛土V=25,240m^3、L型擁壁H1.0～4.5　L=0.9km、雨水本管φ250～600　L=1.3km、汚水本管φ200　L=1.0km、カルバート□2.4×1.0～2.0　L=0.5km、道路側溝L=2.4km、舗装A=8,300㎡、上水道φ75～100　L=1.5km	受付済:H30.5.7
4				30-千里竹見台団地南区域先工区建築その他工事	建築	大阪府吹田市	約22ヶ月	一般	第2四半期	建築工事(RC造一部S造14階建1棟、263戸、電気室、駐輪場、ゴミ置場)、工区土木、造園工事　一式	受付済:H30.5.11
5				30-千里竹見台団地北区域先工区建築その他工事	建築	大阪府吹田市	約21ヶ月	一般	第2四半期	建築工事(RC造地上10階地下1階建1棟、197戸、ポンプ室、駐輪場、ゴミ置場)、工区土木、造園工事　一式	受付済:H30.6.28
6	15			30-千里竹見台団地南区域先工区電気設備工事	電気	大阪府吹田市	約22ヶ月	詳細一般	第2四半期	屋内外電気設備工事(RC造一部S造14階建1棟、263戸、電気室、駐輪場、ゴミ置場)　一式	受付済:H30.6.7 入札・契約方法の変更
7	16			30-千里竹見台団地南区域先工区衛生設備工事	管	大阪府吹田市	約22ヶ月	詳細一般	第2四半期	屋内外衛生設備工事(RC造一部S造14階建1棟、263戸、ポンプ室、駐輪場、ゴミ置場)　一式	受付済:H30.6.7 入札・契約方法の変更
8				30-千里竹見台団地先工区ガス給湯暖房設備工事	管	大阪府吹田市	約22ヶ月	随意契約	第2四半期	ガス給湯設備工事(RC造一部S造14階建1棟、RC造地上10階地下1階建1棟)　一式	取りやめ
9	17			30-千里竹見台団地先工区エレベーター設備工事	機械設置	大阪府吹田市	約20ヶ月	詳細一般	第3四半期	エレベーター設備工事(RC造一部S造14階建1棟　2基、RC造地上10階地下1階建1棟　2基)　一式	工事期間の変更 入札・契約の方法の変更 入札・契約の時期の変更 工種の変更
10	18			30-千里高野台団地先工区建築その他工事	建築	大阪府吹田市	約35ヶ月	一般	第3四半期	建物除却(11階建1棟、110戸・ポンプ室)・屋外工作物除却、樹木伐採、敷地整地0.6ha、道路工　一式 建設工事(RC造11階建1棟、145戸・駐車場2層3段1棟、駐輪場、ゴミ置場)建築、電気設備、衛生設備、エレベーター設置(保守管理業務含む)、工区土木、造園工事　一式	入札・契約の方法の変更
11	19			30-千里竹見台団地北区域先工区電気設備工事	電気	大阪府吹田市	約20ヶ月	詳細一般	第3四半期	屋内外電気設備工事(RC造地上10階地下1階建1棟、197戸、ポンプ室、駐輪場、ゴミ置場)　一式	入札・契約の方法の変更

平成30年7月17日
独立行政法人都市再生機構　西日本支社
【担当:技術監理部】

平成30年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年7月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

4月公表番号	7月公表番号	11月公表番号	追加公表番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事の概要	備考
12	20			30-千里竹見台団地北区域先工区衛生設備工事	管	大阪府吹田市	約20ヶ月	詳細一般	第3四半期	屋内外衛生設備工事(RC造地上10階地下1階建1棟、197戸、ポンプ室、駐輪場、ゴミ置場)　一式	入札・契約の方法の変更
13				30-鶴舞団地第Ⅲ期後工区基盤整備工事	土木	奈良県奈良市	約19ヶ月	詳細一般	第4四半期	建物除却工(4階建2棟・5階建11棟、計380戸) 屋外工作物撤去工一式 整地及び防災工一式 移管道路整備一式	
	21			30-千里竹見台団地南区域先工区ガス給湯暖房設備工事	管	大阪府吹田市	約22ヶ月	随意契約	第2四半期	ガス給湯設備工事(RC造一部S造14階建1棟、263戸)　一式	新規掲載工事
	22			30-千里竹見台団地北区域先工区ガス給湯暖房設備工事	管	大阪府吹田市	約20ヶ月	随意契約	第3四半期	ガス給湯設備工事(RC造地上10階地下1階建1棟、197戸)　一式	新規掲載工事

平成30年7月17日
独立行政法人都市再生機構　西日本支社
【担当:西日本公園事務所】

平成30年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年7月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

4月公表番号	7月公表番号	11月公表番号	追加公表番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事の概要	備考
1				30-高槻市安満遺跡公園施設整備工事その3	造園	大阪府高槻市八丁畷町12	約9ヶ月	詳細一般	第1四半期	造園工事一式　対象面積約25,000㎡ 造成、舗装、植栽、雨水排水、汚水排水、電気・通信、その他雑工作物工事　各一式　防災倉庫1棟(200㎡)、倉庫1棟(220㎡)、トイレ1棟(70㎡)	受付済:H30.3.7

平成30年7月17日
独立行政法人都市再生機構　西日本支社
【担当:ニュータウン業務部】

平成30年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年7月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

4月公表番号	7月公表番号	11月公表番号	追加公表番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事の概要	備考
1				30-和泉丘陵地区外平成30年度除草工事	造園	大阪府和泉市外	約10ヶ月	詳細一般	第1四半期	除草工　85,600㎡	受付済:H30.4.10
2				30-神戸学園南地区外平成30年度除草その他工事	造園	兵庫県神戸市外	約10ヶ月	詳細一般	第1四半期	除草工　56,850㎡　伐採・枝払い　600本	受付済:H30.4.10
3				30-高山地区外平成30年度除草その他工事	造園	奈良県生駒市外	約7ヶ月	詳細一般	第1四半期	除草工　108,830㎡　伐竹　5,600㎡	受付済:H30.4.12
4				30-国文都市地区F28-2街区外防災施設設置工事	土木	大阪府箕面市	約5ヶ月	詳細一般	第2四半期	カゴマット護岸　L＝90m　カゴマット護床　A＝160㎡	
5	7			30-木津中央地区4-2街区法面補修工事	土木	京都府木津川市	約3ヶ月	詳細一般	第2四半期	法面補修　A＝7,000㎡	件名修正、数量修正
6	8			30-高山地区地区界部整備工事	土木	奈良県生駒市	約5ヶ月	詳細一般	第3四半期	ブロック積擁壁　A＝60㎡　仮設工　一式	入札時期修正
	9			30-木津中央地区B8街区防災施設設置工事	土木	京都府木津川市	約4ヶ月	詳細一般	第3四半期	地盤改良工　A＝3,480㎡　集水暗渠　L＝129m	新規掲載工事