工 程 表

工事名：立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他3件

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

種 別	細 別	平成27年 7月																													備 考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
≪北工区③区域≫ 準備工	進入路設置工事																																
	伐採工事																																
備 考		休工日																															



6月25日 時点 進 捗 状 況

平 面 図



除草完了

進入路予定箇所

現 況