
エリア会議・ワークショップ等のすすめ方（H26 年度マスタースケジュール案）

6月4月3月

エ
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ア
会
議
 ⑤

エ
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ア
会
議
 ⑥

12 月

広場改修 ○ 記者発表 ○ コンセプト・カラースキーム

9月 12 月

○ 基本設計UP (９月）

H26 年度H25 年度

○ 実施設計・工事 (H27 年中着工・H28 年中竣工を目指す

2月

全
体

○1st. ステージ Final（2.3）
　・今後のすすめ方（オープンWSへ）

第４回
全体WS

（6月上旬）

C
C
ラ
ボ 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

●具体的取り組み
　（駅前広場改修）

●WS成果と課題
●今後のすすめ方・体制
　（テーマ別 A承認）
●アンケート報告

●ＣＣラボ見学・報告

「楽々洋光台」（4.16）（第 3火・水曜日開催）

○第 9回（2.4）
　・北エリア拠点の役割

（3.17） （6月中～下旬）

W
S

エ
リ
ア
会
議

B
テ
ー
マ

○ 説明会（12.22）
　 ★子ども広場★高齢者支援イベント ★歌・音楽イベント

★障がい者支援イベント など★交流活動紹介・写真展示

★ＣＣラボ体験会（内覧会）（3.10～3.12）

エ
リ
ア
会
議
 ⑦

●具体的取り組み
　（北集会所改修）

●CCラボ成果と課題
●今後のすすめ方・体制
　（テーマ別 B承認）

● 新WGに間して

参加メンバーの発掘・募集

● 地元住民等のコミュニティ活動

　● 学生連合

　● 企業の参画企画
　　

3月

H27 年度
4月

具
体
的
取
り
組
み

北集会所改修

ま
ち
づ
く
り

ビ
ジ
ョ
ン
・
憲
章

ビジョン 2014 策定ビジョン 2014　素案作成

まちづくり憲章・まちづくりルール（まち協住環境部会）

ビジョン 2014 バージョンアップ

新規ワーキング
・地元事業者・環境及福祉系事業者等の参入

検討体制の拡充
民間事業者への
呼びかけ

Cyoi

○記者発表（3.6）　
　○ オープンイベント（3.9）

●CCラボ報告
●成果と課題
●今後のすすめ方・体制

●CCラボ報告
●成果と課題
●今後のすすめ方・体制
　（テーマ別 B）

第 5回
全体WS
（3月）

●CCラボ報告
●成果と課題
●今後のすすめ方・体制

第１期活動（H2７年３月まで） 第２期活動

A
テ
ー
マ

● オープンWS

Cyoi　アクション
企業×市民
連携の
推進体制
づくり

★企画・呼びかけ

★呼びかけ

★ミーティング（月１回程度） ★ミーティング（月１回程度）★CCラボを使用した活動（夏頃）

（11 月下～ 12 月上旬）
エ
リ
ア
会
議
 ⑧

（３月）

オープンWS（5.20）
「楽々洋光台」（5.21）

資料４

○ 1st. ステージ Final（4.15）
　・今後のすすめ方（オープンWSへ）


