
ＵＲ四谷事務所では、毎年、工事の安全を祈願するため、所員一同須賀神社にお参りをしておりま

す。初夏の須賀神社例大祭の活気ある姿とはまた違う、冬のしんと引き締まった空気に触れ、所員一

同気持ちを新たにしました。

須賀神社は昨年大ヒットした映画「君の名は。」のモデルになったこともあり、海外の方や若い方

がたくさんいらっしゃいました。当地区の再開発も一緒になって、四谷を盛り上げていきます！本年

もよろしくお願い致します。

工程の見通し・実施設計概要等に係る説明会のお知らせ

平成 年３月に権利者の皆様にご説明した「実施設

計概要・権利変換手続きに係る説明会」時点から、本体

工事着工をした現時点において変更となっている点や、

デザインコンセプト、最新パースなどをご紹介いたしま

す。

また、工程に関しての重要なお知らせや事業における

今後のお手続き等についても説明予定ですので、ぜひ皆

様ご参加頂きますよう、お願い申し上げます。

※詳細は同封の開催案内等をご参照ください。

開催日時：①平成 年２月 日（月） ： ～

②平成 年２月 日（火） ： ～

開催場所：ＵＲ四谷駅前再開発事務所 ９Ｆ会議室

山留工事とは？

現在、現場では建物地下

部分の工事を中心に行って

います。

山留工事とは、地中部分

を掘削する場合に、掘削し

た周辺が崩れないように、

強固な壁をつくる工事で

す。

当地区の建物は、竣工後

四谷エリアで最も高い建物

となりますが、皆様に安

全・快適にご利用、お住み

いただけるよう、工事を進

めています！

「相葉マナブ」の撮影がありました！

年へ向けて東京がどのように

変わっていくのかというテーマの中

で、テレビ朝日の番組「相葉マナブ」

に四谷の工事現場が取り上げられ、昨

年 月 日に放映されました！

撮影当日は嵐の相葉さんやアンジャ

ッシュの渡部さん、ハライチの澤部さ

んなどが来られ、埋蔵文化財発掘調査

で発掘された出土品の水洗い体験など

をして頂きました。

ＪＲ四ツ谷駅から見た完成予想パース

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メディアで取り上げられました！

出演者の方による埋蔵物の水洗い体験撮影風景

（写真左奥に相葉さんがいらっしゃいました！）

お問い合せ先・発行

独立行政法人都市再生機構 四谷駅前再開発事務所

担当 佐々木、山城、佐藤 【電話】０３－５２６９－０３４１

撮影：大成建設㈱

こんな工事を

やっています！

山留に使う

芯材です。
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仮設工事
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1-2基盤整備
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３工区

3-1

3-2

3-2基盤整備

４工区

4工区

4工区基盤整備

５工区 5工区

６工区
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6工区基盤整備
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 各所土質サンプリング調査

 ディープ・リチャージウェル削孔工事

 スロープ部残土撤去・整地

 【試験杭】  Ｆ部ＥＣＷ工(2号機)

 杭打機搬入組立  【ｵｲﾙﾀﾝｸ】ＰＨＣ杭打設

 G部ＥＣＷ工(2号機)

 南側外周部親杭打ち（ｱﾎﾞﾛﾝ1号機）  構台杭打ち（ｱﾎﾞﾛﾝ2号機）

 シートパイル部先行削孔  外周親杭  一次掘削  二次掘削  埋戻し（GL-2.0mまで）

 BG(障害撤去)③ 本設杭部  シートパイル打設  切梁架設、プレロード  切梁解体

 外壁先行解体  地下躯体解体

 ①永久アンカー　本施工

 ＰＨＣ杭打設

 H部先行掘削(2号機)  Ｈ部ＥＣＷ工(2号機)  杭打機搬入・組立・資材搬入

 場所打杭打設

 構台杭（ｱﾎﾞﾛﾝ2号機）

 ③永久アンカー　本施工  ⑤永久アンカー　本施工  親杭打ち（ｱﾎﾞﾛﾝ2号機）

 ロックｵｰｶﾞｰ撤去No.19建物  南側外周部親杭打ち（ｱﾎﾞﾛﾝ3・4号機）

 ロックｵｰｶﾞｰ撤去No.18建物  二次掘削

 スロープ部残土搬出  シートパイル部先行削孔（建柱車）  シートパイル打設  地下躯体解体(GL-2.5m迄）  地下躯体解体(GL-5.2m迄）

 埋戻し  床付け、鉄板敷き  先行掘削  切梁架設、プレロード  埋戻し

 ②永久アンカー　本施工

 ④永久アンカー　本施工

 親杭打ち（ｱﾎﾞﾛﾝ1号機）  親杭打ち（アボロン1号機）

 親杭（ｱﾎﾞﾛﾝ3号機）

 外周親杭打ち  地下躯体解体  BG(障害撤去) 本設杭部

 埋戻し

 B部ＥＣＷ工(2号機)

 構台杭打ち（ｱﾎﾞﾛﾝ2号機）  外周仕切杭（ｱﾎﾞﾛﾝ1号機）
 ロックｵｰｶﾞｰSMW障
 害部撤去  組替え  SMW障害撤去部先行掘削

 都道側障害撤去  都道側先行削孔  外周親杭打ち  シートパイル打設  外周山留め杭

 移動  シートパイル部先行削孔（建柱車）  埋戻し  埋戻し

 BG(障害撤去)③ N0.9,10建物外周  地下躯体解体

 BG(障害撤去)④ No.8,9建物外周  地下躯体解体

 BG(障害撤去)④ No.7建物外周

 埋戻し、鉄板敷き

 D部ＥＣＷ工1号機  Ｅ部先行掘削(1号機)  構台杭打ち（ｱﾎﾞﾛﾝ1号機）  Ｅ部ＥＣＷ工1号機  1段目ｱｰｽ盤まで掘削（TP29.0→TP25.0）  埋戻し

 重機・ﾌﾟﾗﾝﾄ移動・装備組替  構台杭打ち（ｱﾎﾞﾛﾝ3号機）  装備組換  【A】ｱｰｽｱﾝｶｰ削孔

 下部ブラケット取付

 【試験杭】  杭打機解体搬出

 墨出し・鉄板敷き  ＰＨＣ杭打設【スロープ部】  親杭打ち（ｱﾎﾞﾛﾝ1号機）

 ｽﾛｰﾌﾟ仕切杭（ｱﾎﾞﾛﾝ2号機）  ｽﾛｰﾌﾟ親杭・OB杭打ち（ｱﾎﾞﾛﾝ3号機）

 Ｅ部先行掘削(1号機)  Ｅ部ＥＣＷ工(1号機)

 装備組替  親杭打ち（ｱﾎﾞﾛﾝ1号機）  構台杭（SMW１号機）

 埋戻し、鉄板敷き

 BG(障害撤去)② No.1,4建物

 BG(障害撤去)② No.3建物

大成建設株式会社東京支店
2017年2月-2017年3月　

２ヵ月間工程表
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監督員

建築地

作業所長：甲斐中正司

　独立行政法人都市再生機構

　URﾘﾝｹｰｼﾞ、日本設計・三菱地所設計JV

　東京都新宿区四谷一丁目50番地

四谷駅前地区(再)建設工事

四谷駅前地区(再)基盤整備その３工事
平成29年　1月　25日　作成

○解体・山留・地中障害撤去工事は、大型重機を使用している為、建物の配置、地盤の状況等により騒音・振動が伝播する場合があります。特に騒音・振動が発生しそうな作業には工程に※印を記載しています。
○本工程表は、諸条件により変更される場合があります。

Local_Manager
タイプライターテキスト
○同封の「再開発エリア配置図」と合わせてご確認ください。




