
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

9月

地盤改良工(汚泥搬出)

工　種

地盤改良工(深層混合改良)

土砂受入れ

現場整備

迂回路歩道経路

（歩行者・自転車のみ）
地区界

地盤改良工(汚泥搬出)

汚泥仮置き範囲

村岡・深沢地区土地区画整理事業（村岡工区）工事のお知らせ

平素より、本工事についてご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

9月度の工事内容につきまして、下記のとおり予定しています。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、安全第一に細心の注意を払って施工いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

近隣の皆様へ 令和８年9月吉日

UR都市機構

前田建設工業株式会社

【9月度の工事工程】

※天候等により変更する場合がございます。

【施工範囲図】

9月度の主な工事内容として、南側において引続き最大深さ36mまで地盤改良を行います。

また、地盤改良に伴い、発生した汚泥搬出を行います。

北側において、10ｔダンプトラックによる土砂の受入れを行います。

【工事内容】

施工会社：前田建設工業株式会社 UR村岡作業所

TEL：0466-86-5099

発注者：UR都市機構 東日本都市再生本部 湘南技術監理室

TEL：0467-40-3334

【お問い合わせ先】

地盤改良工(深層混合改良)

施工範囲

南側

藤沢方

大船方

北側
土砂受入れ


