

平成29年4月17日
 独立行政法人都市再生機構
 東日本都市再生本部

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における平成29年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、平成29年4月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

平成29年度工事発注の見通し

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	備考
1	千葉市総合スポーツ公園第4工区整備工事その4	造園	千葉市中央区川崎町	6ヶ月	詳細一般	第3四半期	工事面積約5.0ha 基盤整備工一式、施設整備工一式	
2	(仮称) さいたま新都心公園整備工事その2	造園	さいたま市大宮区北袋町一丁目	8ヶ月	詳細一般	第2四半期	公園面積約1.0ha 園路広場整備工一式、給排水設備工一式、電気設備工一式、遊戯施設、管理施設、サービス施設整備工一式、植栽工一式、管理棟建築工(約200㎡)1棟	
3	弥生町三丁目地区基盤整備工事	土木	東京都中野区弥生町三丁目	8ヶ月	詳細一般	第1四半期	工事面積0.3ha 整地工 2,200㎡、道路工400㎡、舗装工400㎡ 排水工 100m、既設道路撤去工一式、駐車場移設一式	
4	大手町地区補助158号線下水道その他工事	土木	東京都千代田区大手町二丁目	24ヶ月	詳細一般	第2四半期	下水本管工：φ200～φ800 L=170m(1号マンホール～3号マンホール5基)、路面覆工 A=800㎡、舗装工一式、土留工一式、補助地盤改良工一式、道路付属物撤去・新設一式、撤去工一式、日々回送費一式	
5	平成29年度中野三丁目地区基盤整備工事	土木	東京都中野区中野三丁目、四丁目	8ヶ月	一般競争	第2四半期	下水本管工φ250～φ400 L=300m(1号マンホール～2号マンホール13基)、小口径推進工φ400 L=12m、路面覆工 A=250㎡、土留工一式、建物解体工一式、修正実施設計業務一式	一括入札当初工事

※一括入札当初工事：枠組み協定型一括入札方式による新規発注工事

※一括入札契約予定工事：枠組み協定型一括入札方式による後続工事(過年度に受注者決定済みであり、新規発注工事ではない)

以上

以下、平成30年度（翌年度）工事発注の見通し

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	備考
1	千葉市総合スポーツ公園第4工区整備工事その5	造園	千葉市中央区川崎町	6ヶ月	詳細一般	第3四半期	工事面積約5.0ha 基盤整備工一式、施設整備工一式	
2	平成30年度鶴見一丁目基盤整備工事	土木	横浜市鶴見区 鶴見一丁目他	12ヶ月	一般競争	第1四半期	擁壁工：A=1,000㎡（ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁） 排水工：L=800m（HPφ450～700，Vuφ250～400） 道路工：L=2,000m（L型側溝） 舗装工：A=6,000㎡（As舗装）	一括入札 契約予定工事
3	平成30年度中野三丁目地区基盤整備工事	土木	東京都中野区中野 三丁目、四丁目	12ヶ月	一般競争	第1四半期	整地土工 V=2,600m ³ 、下水道本管工 φ250mm L=100m（1号マンホール4基）、舗装工 A=3,000m ² 、電線共同工 φ50～200mm L=5,400m、照明工 21基、土留工一式、給排水設備工一式、修正実施設計業務一式	一括入札 契約予定工事

※一括入札当初工事：枠組み協定型一括入札方式による新規発注工事

※一括入札契約予定工事：枠組み協定型一括入札方式による後続工事（過年度に受注者決定済みであり、新規発注工事ではない）

以上