

ルネッサンス in 洋光台 長期スケジュールのイメージ

- ・ H23～25 年度はディスカッション中心の【準備・検討期】、H26～28 年度は具体的なアクションを通じて様々な試行実験等を行う【実践・展開期】、H29 年度以降は、地域主体のまちづくりの自立的な活動体「仮）洋光台まちの事務局」の始動を目指し、これまで行政・UR が担ってきたルネッサンス in 洋光台の事務局機能の移譲を図る。
- ・ 「仮）洋光台まちの事務局」の担い手は、これまで洋光台の地域自治を担ってきたまち協、CC ラボからの人材、各自治町内会・PTA・社福協等からの人材（←未来 WS）及び企業からの人材の参画と連携強化による組織体制づくりをイメージ。
- ・ H29 年度以降の本格始動を目指し、H27～28 年度はその準備期間。
- ・ CC ラボは、H28 年以降の自立を目指し、H27 年度に体制づくりを行う。将来的には「仮）洋光台まちの事務局」との合流も検討する。

