

# 工程表


工事名:立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

工事名:立川基地跡地昭島地区1号公園整備工事

株式会社 日比谷アメニス

種別	細別	平成28年 7月																															備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
植栽工	高木・中木・低木・地被																																
園路広場整備工	縁石・舗装																																
施設工																																	
検査準備																																	
道路工事	インターロッキングブロック工																																
植栽工事																																	
仮設工・撤去工	既設フェンス撤去 仮設工																																
備考		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> <span>休工日</span> </div>																															



## 6月25日 時点 進捗状況

