


# 工程表

工事名: 立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

種別	細別	平成28年 1月																															備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
安全施設工	防球ネット撤去・設置							●	●		●	●																					
撤去工	万能鋼鈹 既設ネットフェンス撤去						●	●		●	●						●																
整地土工	掘削工						●	●		●	●						●																
備考		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>休工日</span> </div>																															



12月25日 時点  
進捗状況

仮設フェンス設置完了

