

工程表


工事名: 立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他3件

鳩池・岩倉建設工事共同企業体

工事名: 立川基地跡地昭島地区1号公園整備工事

(株)日比谷アメニス

種別	細別	平成27年 10月																															備考	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
北工区①区域 バス停移設工	仮設工(万能板設置)																																	
	付帯工事																																	
	ブロック舗装工																																	
上水道工	水道管布設工事																																	
公園工	敷地造成工事 雨水排水施設工事																																	
	電気設備工事																																	
備考		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 休工日 </div>																																



9月25日 時点
進捗状況

