

《 工事のお知らせ 》

(平成26年度の工事実施について)

平成26年 5月

近隣の皆様へ

佐田建設株式会社

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、立川基地跡地昭島地区土地区画整理事業地内におきまして、昨年度は下水道工事を実施しましたが、平成26年度は下記の通り工事を実施します。

工事期間中は、何かとご不便やご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、安全対策や騒音、振動、粉じん対策に細心の注意を払いながら工事を進めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

尚、お気づきの点などがございましたら、下記までご連絡頂けますようお願い致します。

記



工事名 立川基地跡地昭島地区市道6号外交差点改良その他工事他2件

工期 平成26年 2月 1日～平成26年12月19日
(工事の進捗により、工期の延伸をする場合があります。)

※なお、希少種の繁殖時期(概ね1月から7月下旬まで)は、地区の外周部及び南工区を除き、工事を行いません。

工事時間 午前8時～午後5時まで(準備及び後片付けは除きます)

※日曜、祝日は全休の予定です。

工事内容 電線共同溝工事、雨水管工事、污水管工事、道路工事

お問合せ先

工事施工者 佐田建設株式会社 電話 042-519-5795
現場代理人 コグレ 木暮 携帯 090-3531-1597

工事監督 株式会社 URリンケージ 電話 042-519-5451
担当 高橋、吉村

発注者 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部
東京西部都市再生事務所 電話 042-540-5700

平面図



立川基地跡地昭島地区市道6号外交差点改良その他工事他2件 工程表

| 工区 | 工種 | 月日 | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|----|----|----|----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| | | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | |
| 北工区 | 電線共同溝工事 | | | | | | | | | | | | |
| | 雨水管工事 | 希少猛禽類繁殖期につき工事休止 (概ね1月から7月下旬まで) 測量等の軽作業で、 入場する場合があります。 | | | | | | | | | | | |
| | 污水管工事 | | | | | | | | | | | | |
| | 道路工事 | | | | | | | | | | | | |
| 南工区 | 電線共同溝工事 | | | | | | | | | | | | |
| | 雨水管工事 | | | | | | | | | | | | |
| | 污水管工事 | | | | | | | | | | | | |
| | 道路工事 | | | | | | | | | | | | |

※北工区の工事開始については、希少猛禽類の繁殖期終了が確認された段階で行います。
このため、工事の再開が早まる場合があります。