

1月の工事案内



新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます。

平成29年になり、解体工事も完了に向かっておりますが、
昨年同様引き続き建物基礎と杭の引抜を行ってまいります。

また、本年から基盤整備工事として造成工事も始まりますが、
皆様方に「振動・騒音・塵埃」に対する配慮をなお一層心がけて工事を進めてまいります。

『あらたまの春を寿ぐ富士の白雪』


快晴の冬空に美しい富士が望める当現場では、この
霊峰に見守られながら、あらたなるな気持ちで工事を
行ってまいります。

1月の主な工事予定

○除却工事

- ◆ 第3スタッド 基礎解体・基礎杭切断
- ◆ 人工地盤 基礎杭引抜
- ◆ 旧競輪場付帯建物 建物解体(比較的小規模な建物)
- ◆ 屋外外構 撤去(徐々に)

○埋蔵文化財調査(神奈川県実施)



○騒音・振動 12月の報告【特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB】

☆第3スタッド
(現在基礎を解体中)

騒音：最大82dB/平均値58dB、振動：最大71dB/平均値44dBでした。
(※測定はJISの規定に準拠しており、瞬間最大値とは異なります)

第3スタッド

基礎杭引抜



今月も引き続き、ご近隣の皆様への騒音・振動の低減に努めます。

☆新年の安全対策に努めてまいります。☆

