

# 6月の工事案内



これから夏に至る間は梅雨の季節となります。作物の生育に欠かせない慈雨となってくれますので「うっとおしい季節」などと云ってはいけないのかもしれませんが。

工事現場では雨は工期を延ばす“嫌な”存在ですが、この現場では砂埃対策に有用な雨となります。

今月は旧花月園競輪場の屋外施設(擁壁や駐輪場)の撤去と水道管の移設が主な工事となります。また、開発区域の下水道本管の工事を段取り中で7月頃には始めたいと考えております。



「生麦八幡前遺跡」発掘調査見学会  
平成29年6月3日(土) 10時～

## 6月の主な工事

今月も引き続き、解体したコンクリートや地中内のガスを分別しておりますが、近隣の皆様方お住まいの住居から離れた場所で行っております。

### ○除却工事

- ◆ 旧子供センター・体育館周辺等の擁壁類の撤去解体  
旧第3スタント・3Sスタント周辺の擁壁類の撤去解体  
振動に気を配りながら慎重に進めてまいります。

### ○給水管切り回し工事(手続きの関係で6月下旬ごろに伸びました)

- ◆ 旧体育館裏側の道路に敷設されます。  
(接続替えのお宅は、工事の際に別途詳細をご説明します)

### ○騒音・振動 5月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大 79dB・平均値56dB、振動:最大 67dB・平均値 43dBでした。

#### 5月の工事状況



#### 埋蔵文化財調査



☆砂埃の対策を進めてまいります☆

