

平成30年12月の工事案内



師走の候、皆様には、ますますご清祥で
ご活躍のこととお喜び申し上げます。

さて、現場内工事では、先月に引き続き
擁壁築造工事を行ってまいります。ご近隣
の皆様には、材料搬入のトレーラー通行に
よりご迷惑をおかけしますが、引き続きご
協力のほどよろしくお願いいたします。

また、寒さが厳しくなっております。
体調には十分ご留意ください。

今年一年有難うございました！

12月の主な工事

- 擁壁工
 - ◆ 躯体工事:提供公園1
 - ◆ 基礎工事:宅地2、3
- 仮移植樹木の管理
 - ◆ 樹勢点検
- 水道工
 - ◆ 水道工事:12m道路(横浜市水道局)

○騒音・振動 11月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大78dB・平均値55dB、振動:最大63dB・平均値42dBでした。

11月の工事状況



年末・年始の工事について

○年内工事は12月28日(金)まで
(後片付け、安全点検含む)

年末・年始の休暇について
12月29日(土)~1月6日(日)
休暇中は、巡回点検実施

○新年の工事開始は1月7日(月)より

※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を
行っております。