

まちづくりニュース (花月園競輪場跡地)



平成29年11月1日

発行：横浜市 環境創造局、都市整備局
UR都市機構 東日本都市再生本部

現場の状況をお知らせします

本格的な造成工事を前に、下水道工事、開発地区内の地盤改良工事と実施しております。

強風に伴う砂埃防止対策として、防塵ネットやスプリンクラーを設置しました。

埋蔵文化財調査について

昨年12月から始まった(公財)かながわ考古学財団の埋蔵文化財の発掘工事は10月末で無事完了しました。

今年6月に実施された発掘見学会では大勢の方々の見学があり、かつてこの地にあった先人たちの歴史に触れていただきました。

今後は財団による出土品の整理等の作業後、報告書の作成作業にかかります。出土品は神奈川県埋蔵文化センターに保管されます。報告書が完成しましたら、当ニュースでご報告いたします。



発掘調査状況



調査範囲

生麦八幡前遺跡の詳細はこちら (公財) かながわ考古学財団HP
⇒<http://www.kaf.or.jp/2017/05/10/namamugikengakukai/>

埋蔵文化財調査の報告



縄文時代の住居跡や貝層が見つかりました



弥生時代の住居跡
が見つかりました

花月園時代の煉瓦製排水升や和製洋瓦も
見つかりました

事業全体スケジュール(予定)

2015 H27年度	2016 H28年度	2017 H29年度	2018 H30年度	2019 H31年度	2020 H32年度
開発手続					
	解体工事				
	造成・擁壁・上下水道施設・道路等工事				
		▲ 現在		公園整備工事	

下水道工事について

下水道工事を9月中旬から行っています。

この工事は開発区域、地区公園区域からの排水を行うもので、ファミリーマート前バス通りからセンター保育園前の区間に向けて下水道の本管を敷設します。

完成予定は平成30年2月末を予定しています。

現在はファミリーマート前バス通りに、下水幹線に接続するマンホールの設置工事を行っています。

今後、センター保育園先まで工事が続きますが、工事中は交通誘導員を設置し、歩行者の安全や・車両等の通行に十分配慮し施工してまいります。

ご近隣の方々や、ご通行の皆様にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



交差点部にマンホールを設置しています
※マンホール工事は11月末まで



下水道工事状況

砂埃対策を設置しました

解体工事後の砂埃対策としてスプリンクラーや工事用仮囲いの上に防塵ネットを設置しました。



スプリンクラー



防塵ネット

地盤改良工事について

宅地等造成工事で地盤改良を進めております

- 道路及び宅地の地盤改良工事を9月中旬から行っております。
(工事完了はH29.12を予定しています)
- 今回の施工箇所は左下図の赤枠の範囲です。
- 使用重機による騒音・振動でご近隣の皆様にはご迷惑をおかけしてありますが、丁寧且つ安全な工事を心がけておりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。



地盤改良施工状況

公園の意見交換会を開催します

(仮称)鶴見花月園公園整備に向けた意見交換会を12月から開催します。
詳細については、回覧等でご案内しますのでご確認をお願いいたします。

鶴見一丁目地区の状況はこちらでもご覧になれます

⇒<http://www.ur-net.go.jp/tsurumi>

【お問い合わせ先】

((仮称)鶴見花月園公園の整備内容等について)

■横浜市環境創造局 公園緑地部 公園緑地整備課

電話 045-671-4611

(地区全体のまちづくりの考え方について)

■横浜市都市整備局 地域まちづくり部 地域まちづくり課

電話 045-671-2667

(地区全体の整備内容や事業スケジュール等について)

■UR都市機構 東日本都市再生本部

(計画関連) 事業推進部 事業推進第1課

電話 03-5323-0589

(工事関連) 基盤整備部 基盤整備第1課

電話 03-5323-0841

(工事について)

■UR都市機構 UR鶴見一丁目地区工事監督員事務所

電話 0120-332-077