

四谷駅前地区再開発ニュース

Vol.7 平成29年8月

8月18日撮影



撮影：大成建設（株）

～工事進ちよく状況～

現在は、5段階に分けて行う掘削工事のうち第3段階が終了いたしました。掘削する土砂の量では、予定の半分以上を掘り終えました。

周辺工事については、北側および西側の区道沿いの道路拡幅工事が行われ、整備予定位置に仮囲い塀が後退し、7カ所のゲートが新しく整備されました。



地上から見た地下部分。かなりの深さであることが分かります

掘削した底面から見上げた地上。鋼材が打たれ、山留工事がしっかり行われています



○掘削底の様子

3次掘削が終了し、建物地下部分の掘削底に降りました。約12.5mを掘り終えましたが、今後さらに掘削を進め一番近深いところでは約21mまで掘ります。



○北、西側区道が拡幅されました

埋設管等工事をするにあたり、北、西側区道が拡幅されました。

7月から水道管移設工事等が行われ、来年3月からは無電柱化に伴う電線共同溝の工事が行われます。工事を終わると、最終的には歩道が無かった部分に約4mの歩道が整備され、安全快適な歩行者環境が確保されます。



四谷駅前再開発事業のウェブサイト開設！

四谷 再開発 検索

7月7日の七夕に、四谷駅前再開発事業を皆さまに幅広くお知らせするウェブサイトが開設しました！

ウェブサイトでは、事業の概要や1カ月ごとの工事進捗を写真付きで紹介、四谷の歴史や埋蔵文化財についてのより詳しい情報もご案内するほか、これまでの再開発ニュースや遺跡発掘だよりも見ることができます。さらに、日々の出来事をつづったブログも開設しました。埋蔵文化財の地域展を訪れた話や仮設店舗案内板を新調した話などを更新しております。ぜひご覧ください。

【ウェブサイトURL】 <http://www.ur-net.go.jp/yotsuya/index.html>

【ブログURL】 <http://blog.ur-net.go.jp/yotsuya/>

UR四谷駅前再開発事務所の住居表示が変わります

9月19日（火）から本塩町の住居表示が実施され、町名も「四谷本塩町」へ変わります。それに伴い、UR四谷駅前再開発事務所の住所も変わることとなりました。（場所は変わりません）

ご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、ご協力よろしくお願いいたします。

※新住所 160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番40号 光丘四谷ビル7階

お問い合わせ先・発行

独立行政法人都市再生機構 四谷駅前再開発事務所

[担当] 佐々木、藤澤、小島 【電話】 03-5269-0341

