

令和8年7月吉日

近隣の皆様へ

UR都市機構
前田建設工業株式会社

村岡・深沢地区土地区画整理事業(村岡工区)工事のお知らせ

平素より、本工事についてご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

7月度の工事内容につきまして、下記のとおり予定しています。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、安全第一に細心の注意を払って施工いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

【7月の工事工程表】

工種		7月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
準備工	資材搬出																															
地盤改良工																																
排水施設工																																

※天候等により変更する場合がございます。

【施工範囲図】



【工事内容】

7月度の主な工事内容として、8月から開始する工事において大型重機を使用するにあたり、重機を安全に設置・走行できるようにするため、足場となる地盤の改良工事を行います。

また、大雨などの影響により、道路に水が溜まらないようにするための排水施設工事を行います。

【お問い合わせ先】

施工会社: 前田建設工業株式会社 UR村岡作業所

TEL: 0466-86-5099

発注者: UR都市機構 東日本都市再生本部 湘南技術監理室

TEL: 0467-40-3334