

近隣の皆様へ

令和8年8月吉日

UR都市機構  
前田建設工業株式会社

村岡・深沢地区土地区画整理事業(村岡工区)工事のお知らせ

平素より、本工事についてご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

8月度の工事内容につきまして、下記のとおり予定しています。


皆様にはご不便をおかけいたしますが、安全第一に細心の注意を払って施工いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

【8月度の工事工程】

|                      | 8月 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 工 種                  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
|                      | 土  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  |  |
| 準備工<br>(資機材搬入出・機械組立) |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 地盤改良工(深層混合改良)        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 地盤改良工(汚泥搬出)          |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

※天候等により変更する場合がございます。

【施工範囲図】



【工事内容】

8月度の主な工事内容として、大型重機を使用して最大深さ36mまで地盤改良を行います。これにより軟弱な地盤を強固なものにし、後の盛土工事による線路への影響を抑制します。

【お問い合わせ先】

施工会社:前田建設工業株式会社 UR村岡作業所  
TEL:0466-86-5099  
発注者:UR都市機構 東日本都市再生本部 湘南技術監理室  
TEL:0467-40-3334