

## 1. 事業名称及び事業者

		事業名称	事業者	日程（予定）※
A 区域	①	みんなでつくる うめきたガーデン	産経新聞社	10月～3月
	②	「植育」イベント みどりのサンタとクリスマスツリー作り	一般社団法人テラプロジェクト	12月のうち数日
	③	うめきた楽市楽座～うめきたにかけるはし～	うめらく 2016 運営実行委員会	10月のうち数日
	④	（仮称）UMEKITA PARK MARKET（ウメるのはあなた）	株式会社 Andeco	3月のうち数日
B 区域 工事 不稼働日 のみ	⑤	うめきたグリーンマーケット（仮称）	日本フリーマーケット協会	10月～11月のうち数日
	⑥	環境影響に配慮した地下水の熱源利用に関する実証検証	都市域における地下水の熱源利用研究会	9月～3月
	⑦	いのちの神殿（うめきた菜の花・ミツバチプロジェクト）	うめきた菜の花・ミツバチプロジェクト実行委員会	10月～3月
	⑧	うめきたスポーツパラダイス事業（仮）	有限会社 4-3-3	10月～3月のうち数十日
	⑨	（仮称）UMEDA FAMILY ROCK FES	株式会社フューチャーヒット	10月のうち数日

※事業内容及び日程の詳細は、今後事業者と調整を行い決定

## 2. スケジュール（予定）

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
A 区域		← ③ →		① ← ② →			← ④ →
B 区域 工事 不稼働日 のみ	← ⑤ →			⑥			
				⑦			
				⑧			
		← ⑨ →					

### 3. 各事業の内容（イメージ）

#### ① みんなでつくる うめきたガーデン

事業者：産経新聞社

日程（予定）：平成 28 年 10 月～平成 29 年 3 月

うめきたに緑と花があふれる庭園を設け、にぎわいと緑豊かな景観を創出。植物を使った迷路などを設置し、みどりを楽しみ、みどりに触れる機会を提供。ただ訪れるだけではない、市民参加型の新しい庭園のかたちを提案。



#### ② 「植育」イベント

##### みどりのサンタとクリスマスツリー作り

事業者：一般社団法人テラプロジェクト

日程（予定）：平成 28 年 12 月 のうち数日

親子がみどりのサンタと共同で、大きなクリスマスツリーを完成させ、うめきた 2 期区域に思いをはせながら「みどり」への夢と願いを短冊にこめて、願いを育てる「植育」イベント。インターネット SNS でも発信。




#### ③ うめきた楽市楽座

##### ～うめきたにかけるはし～

事業者：うめらく 2016 運営実行委員会

日程（予定）：平成 28 年 10 月のうち数日

「うめきた」を舞台に、100 年先につなぐ人、地域、社会活動イベント。食、地域、芸術、健康、防災、こどもといったテーマでブースを設置。



#### ④ (仮称)UMEKITA PARK MARKET

##### ウメるのはあなた

事業者：株式会社 Andeco

日程（予定）：平成 29 年 3 月のうち数日

うめきた 2 期広場を世界につながる MARKET に。キッチンカー、移動販売車、カート、パフォーマー、大道芸人、ミュージシャンを対象に、場所とインフラを提供し、スモールビジネスを支援。



### ⑤ うめきたグリーンマーケット(仮称)

事業者：日本フリーマーケット協会

日程（予定）：平成28年10月～11月のうち数日

うめきた地区においてフリーマーケットを開催することにより、「ものの大切さ」や「コミュニケーションの重要性」を発信し、プロモーションや防災性向上を図る。

### ⑦ いのちの神殿

#### (うめきた菜の花・ミツバチプロジェクト)

事業者：うめきた菜の花・ミツバチプロジェクト実行委員会

日程（予定）：平成28年10月～平成29年3月

うめきた菜の花畑で、人が交流する。

住んでみたくなる都市・大阪を創生し、未来の子供達に伝えたい。



大地の温もりを伝え、いのちを育む場を、市民（社会）の手で創ろう！  
天寿の恵みを大地で受け止め、耕し種をまき、育てるプロセスに市民の顔が見える。  
自然・循環・防災の「みどり」を柱としたうめきたエリアは、「生命」を中心に据える。

うめきた菜の花畑で、人が交流する。  
「ひるねの丘」となり、退化した森・農産文化の創生へ  
住んでみたくなる都市・大阪を創生し、未来の子供達に伝えたい。



### ⑨ (仮称)UMEDA FAMILY ROCK FES

事業者：株式会社フューチャーヒット

日程（予定）：平成28年10月のうち数日

梅田の一等地での音楽フェスと大阪の食文化を表現するフードブース。家族でも自由なスタイルで参加できるゾーンを併設した今までにないフェスティバル。


### ⑥ 環境影響に配慮した地下水の熱源利用に関する実証検証

事業者：都市域における地下水の熱源利活用研究会

日程（予定）：平成28年9月～平成29年3月

再生可能エネルギーの1つである地下水熱利用の新技术を当該エリアに取り入れることにより、「水都大阪」のシンボルである豊かな水資源を活用した低炭素なまちづくりをPR。

【システム構成】



### ⑧ うめきたスポーツパラダイス事業(仮)

事業者：有限会社4-3-3

日程（予定）：平成28年10月～平成29年3月のうち数十日

見る、やる、体感するスポーツを核とした、賑わい創出事業。年齢性別を問わず誰もが気軽に楽しめ、話題になるスポーツや仕掛けを織り交ぜたイベント。



<参考>

暫定利用用地の概要

	所在地	対象面積
A区域	大阪市北区大深町（うめきた2期区域内）	約7,700㎡
B区域	大阪市北区大深町（うめきた2期区域内）	約9,000㎡
		約16,700㎡

うめきた2期区域 暫定利用対象地 位置図

